

Čistírny a úpravny vody
projekce, výroba, dodávka, montáže a inženýring


Harmonogram prací
„Stavba DČOV – Mítov“


 – 17 ks domovní čistírny obec Mítov.

I. Etapa – č.p. 27, č.p. 17 (předpoklad od 18.11.2019 do 22.11.2019)  
II. Etapa – č.p. 26, 15, 14, 30, 13, 36, 11. (předpoklad od 23.3.2020 do 17.4.2020)
III. Etapa – č.p. 10, 34, 29, 8, 2, 48, 46, 55. (předpoklad od 4.5.2020 do 5.6.2020)

__ - Vsak
__ - do Potoka


Předpoklad je instalace, montáž a uvedení do správného chodu 1 ks čistírny BC 4 Comfort DUO + 1 ks čistírny BC 4 Comfort za týden (7 dní).
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